

VILNIAUS LEVO KARSAVINO MOKYKLOS
ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS
2022-2024 METAMS

TIKSLAS– sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.

1 UŽDAVINYS. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
1.1.	UTA komandos sudarymas.	2022m. Rugsėjo V sav.	S.Butautienė	Suformuota UTA komanda ir patvirtinta direktoriaus įsakymu.
1.2.	Paskaita tėvams „Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą“	Spalio 6 d.	S.Butautienė	Visuotinio tėvų susirinkimo metu skaitytas pranešimas
1.3.	Paskaita tėvams „Įtraukusis ugdymas“	Spalio 6 d.	G. Povilaitytė-Kosarieva,	Visuotinio tėvų susirinkimo metu skaitytas pranešimas
1.2.	Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse, Mokyklos taryboje.	2022m. Spalio I -IV sav.	Metodinė taryba, MG pirmininkai.	UTA komanda supažindinimą su aktualijomis.
1.3.	Kūrybinės dirbtuvės arba savaitės “Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys”.	Nuolat 2022-2023m. m.	J. Rogožinskaja, I. Tarasova,	Mokytojai (bent 80%), bendradarbiaudami su kolegomis, supras programų pokyčius ir planuojamų veiklų rezultatus.

1.4.	Kompetencijų žemėlapių kūrimas ir nagrinėjimas atskirose MG.	2022m. Lakričio IV sav.	M.Arefjeva Metodinė taryba, MG pirmininkai.	Mokytojai (bent 85%) geriau supras kompetencijų sandus ir jų raišką.
1.5.	Pamokos plano pagal UTA kūrimas, koregavimas.	2022m. Gruodžio II sav.	G. Povilaitytė-Kosarieva, M. Arefjeva,	Mokytojai gilins pamokos planavimo pagal UTA žinias ir gebėjimus.
1.6.	Pamokos plano pavyzdžio kūrimas kiekvienoje MG.	2023m. sausio I sav.	G. Povilaitytė-Kosarieva, M. Arefjeva, Metodinė taryba, MG pirmininkai	Atsiras bendri susitarimai tarp mokytojų metodinėse grupėse.
1.7.	Pasirinkto pamokos scenarijaus kūrimas kiekvienoje MG ir jo aptarimas, pateikiant rekomendacijas.	2023m. vasario I sav.	G. Jankovič, A. Veršilo–surinkti ir pateikti rekomendacijas G. Povilaitytei – Kosarievai 2023-02-10, pristatyti Metodinėje taryboje, Metodinė taryba, MG pirmininkai	Suvienodės mokytojų (bent 60 %) metodiniai, didaktiniai reikalavimai pamokai pagal UTA.
1.8.	Sukurtų pamokos scenarijų metodinėse grupėse ir jų pateiktų rekomendacijų aptarimas Metodinėje taryboje.	2023 m. vasario II sav.	G. Povilaitytė–Kosarieva, M. Arefjeva. Metodinė taryba, MG pirmininkai.	Gerosios patirties sklaida.
1.9.	Sukauptos metodinės patirties pasirengiant UTA sklaida mokyklos pedagogų posėdyje.	2023m. vasario III- IV sav.	G. Povilaitytė-Kosarieva, J.Rogožinskaja, Metodinė taryba, MG pirmininkai.	Mokyklos pedagogų bendruomenė susipažins su atliktom UTA veiklom, reflektuos ir koreguos su UTA susijusius pedagoginius procesus.
1.10.	Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos.	2023m. vasario III- IV sav.	J. Rogožinskaja, R. Kontvainienė	Tobulės pamokų stebėseną, rekomendacijos skatins mokytojų saviugdą.
1.11.	Atviros pamokos pagal atnaujintas BP. Jų analizė	2023m. kovo II sav.	Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui,	Gerosios patirties sklaida, bendradarbiavimo

	pagal atnaujintą pamokos stebėsenos protokolą,		M. Arefjeva, I. Tarasova, S. Radomskė,	“Kolega kolegai”, “Mokykla mokyklai” stiprinimas.
1.12.	Bendrojo ugdymo planų nagrinėjimas.	2023m. balandžio I-II sav.	Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba, MG pirmininkai.	100% mokytojų susipažino su BP planais.
1.13.	Vertinimo aprašų ir kt. dokumentų koregavimas.	2023m. balandžio IV sav.	J.Rogožinskaja, A. Šumovič, N. Noreikienė – apibendrinti visų MG pasiūlymus.	Pakoreguoti vertinimo aprašai ir kt. dokumentai.
1.14.	Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais mokslo metais.	2023 gegužės I-IV sav.	S.Butautienė, J. Rogožinskaja, L. Kolesnikova, A. Rymkienė,	Parengtas ilgalaikio plano pavyzdys.
1.15.	Pasirengimo diegti UTA stebėseną.	Nuolat 2022/2023 m. m.	Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, M. Gauba-statistikos ataskaita, Metodinė taryba, MG pirmininkai.	Įvykę 2023 m. stebėjimai, vertinimai.

2 UŽDAVINYS. Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
2.1.	Pasirengimo diegti BP situacijos analizė ir poreikių nustatymas, korekcija (mokytojų kvalifikacija, mokymo ir mokymosi priemonės, ugdomosios aplinkos	2022 rugsėjis – spalio.	G. Povilaitytė-Kosarieva, J. Rogožinskaja.	Atliktas įsivertinimas, veiklų nusimatymas.

	kūrimas ir nagrinėjimas ir kt.).			
2.2.	Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams UTA aktualijomis.	2022m. - 2023 m.	J. Rogožinskaja, S. Namiasenko – statistikos ataskaita	Įvykę 50? mokymų, konferencijų, diskusijų, pasitarimų, viešųjų kt. Konsultacijų ir t.t.
2.3.	Informacijos sklaida apie įtraukųjį ugdymą tikslinėms grupėms – mokytojams, tėvams, mokiniams, kt. mokyklos bendruomenės nariams.	2022m.-2024m.	G. Povilaitytė-Kosarieva, M.Arefjeva, V. Jegorenko, N. Noreikienė – sklaida interneto tinklalapyje, A.Jasovičienė – švietimo pagalbos specialistas.	Tikslinės grupės susipažinusios apie įtraukųjį ugdymą.
2.4.	Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo ugdymo temomis.	2022m.-2024m.	L. Kušlevič, S. Namiasenko – statistikos ataskaita, Direktorius, Metodinė taryba, MG pirmininkai.	100 % mokytojų pakels savo kvalifikaciją įtraukiojo ugdymo temomis (informacija iš MG protokolų, seminarų. kt.)
2.5.	Vaiko gerovės komisijos veiklos stiprinimas.	2022m.–2024m.	VGK pirmininkas.	VGK susipažinusi su naujai rengiamu VGK projektu, parengtomis veiklos tobulinimo rekomendacijomis, kompetencijų tobulinimu ir kt.

3 UŽDAVINYS. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
3.1.	Socialinės partnerystės tinklaveikos ir komunikacijos planas.	2022 m. rugsėjis -spalis.	G. Povilaitytė-Kosarieva, V. Jegorenko,	Sukurtas socialinės partnerystės planas.

			M. Gauba.	
3.2.	Mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA.	2022 m.	UTA komandos atstovai – V. Jegorenko, I. Astiukevičienė.	100% mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų informuoti apie UTA procesus. Apie UTA procesus pateikta interneto svetainėje, dienyne, socialiniuose tinkluose ir kt.
3.3.	Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas, renginių organizavimas (mokymai, susitikimai, posėdžiai, kt.).	2022m.-2023m.	UTA komandos atstovai – G. Povilaitytė-Kosarieva-posėdžiai, mokymai; M. Arefjeva- MT posėdžiai, susirinkimai; V. Jegorenko – viešinimas; G. Jankovič – susitikimų organizavimas; M. Vaitekūnė – viešinimas.	Kiekvieną mėnesį viešinti interneto svetainėje, dienyne ir kt.
3.4.	Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą pateikimas, aptarimas, tobulintinių sričių numatymas.	2022m.-2023m.	G. Povilaitytė-Kosarieva, J. Rogožinskaja.	Susirinkimai, posėdžiai, informacija interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, dienyne, kt.
3.5.	Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema	2022m.-2023m.	Direktorius, Direktorius avaduotojas ugdymui. UTA atstovas – L. Brilingienė, pristatyti per kl. auklėtojų susirinkimus, tėvams – dienyne, interneto svetainėje	Pristatymas tėvams mokyklos interneto svetainėje, dienyne, susirinkimuose. (Bus pristatyta tėvams 2022 spalio 6 dieną per visuotinį tėvų susirinkimą)

3.6.	Mokinių švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema.	2022m.-2023m.	Pavadootojas ugdymui, UTA atstovas – A.Chodosovskaja, I. Terez-Lilia.	Pristatymas mokiniams mokyklos interneto svetainėje, dienyne, susirinkimuose.
------	--	---------------	---	---

4 UŽDAVINYS. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
4.1.	Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas.	2022m.-2023m.	Pavadootojas ugdymui.	Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis.
4.2.	Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas, prioritetų vadovėliams išigyti numatymas ir susitarimai metodinėje taryboje.	2022m.-2024m.	Pavadootoja ugdymui, MT pirmininkė, I.Astiukevičienė, J. Šumovič.	Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas.
4.3.	Priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklos.	2022m.-2024m.	UTA komandos nariai: R. Kontvainienė, A. Veršilo, A. Šumovič	Atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijas, atnaujintos aplinkos.

Parengė

Darbo grupė



**VILNIAUS LEVO KARSAVINO MOKYKLOS
DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

**DĖL VILNIAUS LEVO KARSAVINO MOKYKLOS
ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANO
2022-2024 METAMS TVIRTINIMO**

2022 m. spalio 6 d. Nr. V-318
Vilnius

Vadovaudamasi Nacionalinės švietimo agentūros raštu „Dėl mokytojų dalyvavimo projekte „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ bei siekdama sutelkti Vilniaus Levo Karsavino mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio veiksmų ir priemonių plano įgyvendinimui 2022-2024 metais:

T v i r t i n u Vilniaus Levo Karsavino mokyklos atnaujinto ugdymo turinio veiksmų ir priemonių įgyvendinimo planą 2022-2024 metams (pridedama).

Mokyklos direktorė

Svetlana Butautienė